



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Interpellanza 111/2018 "Quartiere di Claro - realizzazione opere PGS" di Giulio Deraita e Luigi Calanca

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Come giustamente fatto presente da parte degli interpellanti, la realizzazione dei lotti 4 e 5 era, ed è, subordinata all'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali, in particolare dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

Per contro, contrariamente a quanto asserito dagli interpellanti, i ritardi nell'inizio dei lavori dei due lotti sopra citati, non sono dovuti ad "una banalità", bensì a manchevolezze ed errori progettuali, antecedenti all'entrata in carica di questo Municipio, che si sono dovute risolvere con il coinvolgimento dei progettisti e della SPAAS, al punto tale che uno dei due lotti (lotto 4 per la precisione) ha dovuto essere per gran parte ripensato e riprogettato in quanto si sono riscontrati delle incoerenze nel Piano generale di smaltimento delle acque (PGS). In particolare non è stata considerata la presenza di diverse strade pavimentate, che richiedevano una condotta separata per la raccolta delle acque meteoriche, non contemplata nelle planimetrie del PGS.

Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

1. Esiste una pianificazione per la realizzazione dei lotti 4 e 5?

Sì esiste una pianificazione e più precisamente si intende procedere dapprima alla realizzazione del lotto 5 e successivamente del lotto 4, non appena ricevuta l'approvazione della SPAAS, del lotto 4.

2. Se sì, quando sono previsti l'inizio e la fine dei lavori?

Si prevede di iniziare i lavori del lotto 5 indicativamente ad aprile 2019, non appena ottenuta l'approvazione del lotto e il relativo sussidiamento da parte della SPAAS. I lavori saranno ultimati, meteo permettendo, nel corso della primavera 2020. L'intenzione di spesa prevista per il 2019 è di ca. CHF 500'000.00 invece dei CHF 300'000.00 contemplati cautelativamente nel piano delle opere 2019, di cui CHF 150'000.00 per la realizzazione.

I lavori del lotto 4 inizieranno, come detto, dopo l'ultimazione del lotto 5 e avranno una durata di circa un anno.

3. É intenzione del Municipio proseguire poi con la chiusura di tutte le attività ancora mancanti del progetto PGS del quartiere di Claro?

Sì, tant'è che si stanno definendo, in collaborazione con il Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) unitamente alla SPAAS, le basi progettuali per l'allestimento del capitolato d'onere del PGS comprendente tutti i quartieri della nuova Bellinzona, compreso quello di Claro, par altro in gran parte già completato.

4. Se sì, quali tempistiche sono previste?

Vedi risposta 3, mentre le attività preliminari per l'analisi dei dati dei diversi quartieri sono in corso e saranno ultimate indicativamente entro l'estate dell'anno corrente.