



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Signor

Emilio Scossa-Baggi e cofirmatari

16 gennaio 2020

Interrogazione 50/2019

Emilio Scossa-Baggi e cofirmatari

“Gestione opere pubbliche”, quartiere di Giubiasco

Egregio signor Scossa-Baggi,

con riferimento alla sua interrogazione del 120 novembre 2019 le rispondiamo come segue.

- 1. Sistemazione della parte alta di Piazza Grande - si chiede pertanto quali siano i motivi di questo ennesimo "stop" dei lavori di sistemazione di Piazza Grande e, considerando il ripetersi di tali situazioni, se non vi sia qualche problema legata alla gestione degli stessi.**

Per quanto riguarda la completazione del nuovo parco giochi, ci sono stati dei ritardi inerenti alla fornitura dei giochi. In seguito il maltempo non ha permesso un'esecuzione lineare senza interruzioni, che ha ulteriormente ritardato le tempistiche. Ad ogni modo i lavori sono ripresi il 25 novembre 2019 e sono stati ultimati prima di Natale.

I lavori di posa del tappeto erboso saranno eseguiti a partire dal mese di marzo 2020, quando vi saranno le temperature minime richieste per un corretto attecchimento.

- 2. Edificazione del nuovo Oratorio - anche in questo caso, si chiedono quali siano le ragioni di tali ritardi che in particolare procrastinano i termini di occupazione della nuova sede di Vita Serena?**

I ritardi registrati nella consegna del nuovo edificio all'associazione Vita Serena sono dovuti a dei difetti di esecuzione dei pavimenti interni che hanno richiesto delle lavorazioni aggiuntive per la sistemazione dei difetti stessi.

Inoltre durante la fase di aggiudicazione dell'appalto inerente alla costruzione dei soffitti in legno, una ditta ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM). Il Settore opere pubbliche del Dicastero opere pubbliche e ambiente ha messo in atto alcune misure al fine di contenere il più possibile il ritardo.

Si prevede di poter consegnare l'edificio entro la fine del mese di gennaio 2020, dopo aver eseguito tutti i necessari collaudi dell'opera con l'approvazione dei competenti uffici di sanità e igiene cantonali, come pure aver ottenuto l'abitabilità. I lavori di trasloco sono stati già preliminarmente autorizzati e saranno avviati a breve così da poter disporre del nuovo edificio il più presto possibile.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi