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La 3ª Tappa 

La passerella del Bagno è un elemento architettonico sopraelevato in calcestruzzo arma-

to, lungo complessivamente ca. 450m, pensato quale collegamento tra la Città e la gole-

na del fiume Ticino, quale accesso alla struttura balneare. 

L'opera nel suo complesso, con i suoi 47 anni, mostra in modo evidente i segni del tem-

po e anche per la passerella si rendono necessari importanti interventi di risanamento 

per i diversi elementi che la compongono; la struttura portante in calcestruzzo armato (pi-

lastri e piattabanda), le scale, i parapetti in calcestruzzo, le ringhiere in acciaio e 

l’illuminazione. 

Il criterio di intervento previsto, come già indicato nei precedenti Messaggi Municipali, ri-

calca la modalità del restauro conservativo, in quanto il Bagno pubblico è un bene cultu-

rale protetto sottostante alla LCB (Legge cantonale sui beni culturali). 

In senso generale questa modalità di intervento si basa sul ripristino – per quanto possi-

bile ed economicamente sostenibile – della situazione originale, con l’uso dei medesimi o 

simili materiali e tecnologie, nel rispetto del concetto architettonico pensato originaria-

mente dai progettisti.  

Nella fase realizzativa si interverrà, oltre che sulla passerella, anche su altri elementi ad 

essa legati: 

• Restauro completo della passerella (struttura, scale, parapetti e ringhiere); 

• Rifacimento del tetto sopra la centrale tecnica; 

• Rifacimento dell’illuminazione della passerella e sostituzione canale porta cavi; 

• Rifacimento dell’impianto audio generale; 

• Sostituzione degli orologi. 

Descrizione degli interventi previsti 

Restauro completo della passerella (struttura portante, parapetti e ringhiere) 

La passerella è una struttura in calcestruzzo armato precompressa che poggia su una 

serie di pilastri. Ad essa si accede da est tramite una rampa curvilinea e due scale situa-
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te in prossimità della testata sud-est. Sulla parte terminale situata ad ovest vi è un’altra 

scala che dà accesso alla golena. 

Sul lato ovest esisteva una rampa creata con un terrapieno che permetteva un ulteriore 

accesso alla passerella, che ha dovuto essere eliminata con la costruzione del Centro 

sportivo. 

La proposta di creare una nuova rampa di accesso in prossimità di quella eliminata è 

stata scartata dal Municipio per ragioni economiche e in quando una rampa esiste già sul 

lato est. 

Si procederà pertanto solo con interventi prettamente di restauro dell’esistente senza 

aggiunta di nessun nuovo elemento strutturale-funzionale.  

L’altezza degli attuali parapetti in calcestruzzo e delle ringhiere non rispettano più i pa-

rametri previsti dalla norma SIA 358 e le raccomandazioni dell'Ufficio Prevenzione Infor-

tuni (upi), e quindi andrebbero modificati in modo sostanziale. Ciò si scontra frontalmente 

con il concetto di protezione del bene culturale in tutti i suoi aspetti architettonici. 

Nel tempo l'esperienza ha evidenziato che la sicurezza non è compromessa e che il ca-

rattere architettonico dev'essere mantenuto quando non mette in pericolo l'utenza, il pro-

gettista e il DOP suggeriscono il mantenimento dell'attuale altezza di parapetti e ringhie-

re, in accordo con l'UBC e il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). 

Essendo la passerella un elemento primario a livello strutturale è stata effettuata, in fase 

di progettazione, una verifica statica generale sulla piattabanda, pilastri e giunti di dilata-

zione e più in dettaglio sugli elementi portanti secondari, quali i parapetti in calcestruzzo 

e i piantoni che supportano le ringhiere metalliche che risultano essere in buono stato. 

Elementi in calcestruzzo 

Dopo l’esecuzione delle prove di carico laterale si interverrà sugli stessi seguendo la me-

todologia utilizzata per la campionatura di restauro effettuata e approvata preliminarmen-

te dall’UBC che prevede: 

- Montaggio dei ponteggi mobili sulla passerella e a livello terra (larghezza massima 3-

4 m). 
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- Pulizia completa della piattabanda, delle scale, dei parapetti e dei pilastri in calce-

struzzo tramite lavaggio e/o sabbiatura secondo necessità. 

- Rimozione delle vecchie colmature-rappezzi eseguiti nel tempo e delle parti deteriora-

te che si staccano del calcestruzzo. 

- Risanamento puntuale delle barre d’armatura tramite pulizia e trattamento anticorrosi-

vo del ferro d’armatura esistente. 

- Colmatura delle lacune e ricostruzione della superficie visibile in modo similare 

all’esistente tramite apposite malte e miscela di finitura finale appositamente adattata 

alla tipologia di struttura da parte del restauratore consulente. 

- Trattamento protettivo di tutta la superficie del calcestruzzo tramite un trattamento i-

drofugo (escluso il piano di camminamento). 

- Trattamento di consolidamento della superficie di camminamento con prodotti specifi-

ci. 

- Applicazione di un prodotto antigraffiti nelle parti a rischio vandalismo. 

Ringhiere metalliche e pergola 

La campionatura effettuata sul tubolare che funge da piantone ha evidenziato un buono 

stato anche della superficie interna garantendo una buona tenuta statica alle spinte oriz-

zontali, ciò che ha indirizzato verso il mantenimento del piantone nel suo stato attuale 

con una semplice sabbiatura e un suo ritinteggio con apposita vernice. 

La pergola, posata in secondo tempo per ombreggiare la passerella, non ha mai assolto 

alla sua funzione e sarà eliminata. 

Le parti smontabili saranno sabbiate e ri-zincate a bagno, mentre quelle non smontabili 

saranno trattate e verniciate sul posto. 

Rifacimento del tetto sopra la centrale tecnica 

Sopra la centrale tecnica i grigliati in legno originali sono stati sostituiti nel corso degli 

anni ’80 con una pavimentazione in cemento con sottostante manto impermeabile per e-

liminare le infiltrazioni di acqua sia nella sottostante centrale che nella cabina di trasfor-

mazione dell’Azienda elettrica. 
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Oggi sono riscontrate ulteriori infiltrazioni che indicano la necessità di rifare completa-

mente sia il manto impermeabile che la pavimentazione in cemento escludendo a priori il 

ripristino di una pavimentazione con grigliati in legno come originariamente 

Rifacimento dell’illuminazione della passerella 

L’illuminazione e il relativo quadro di comando saranno rifatti completamente a nuovo.  

Le vecchie lampade posizionate sulla ringhiera metallica saranno sostituite con delle 

nuove a tecnologia Led posizionate tra loro con una distanza dimezzata rispetto 

all’attuale per garantire una sufficiente visibilità del camminamento, come anche quelle 

incastonate nelle murature. 

Rifacimento dell’impianto audio generale 

L’impianto audio generale utilizzato esclusivamente per gli annunci al pubblico sarà 

completamente sostituito con un impianto più performante e moderno. 

La definizione della posizione degli altoparlanti sarà definita previa prove audio prelimi-

nari effettuate con la ditta realizzatrice dello stesso. 

Sostituzione completa del canale porta-cavi situato sotto la passerella 

Il canale porta cavi posizionato sotto la passerella serve per contenere i cavi di alimenta-

zione dell’illuminazione della passerella, dell’impianto audio, degli orologi. 

Il primo tratto di canale è stato sostituito con uno nuovo zincato durante il restauro della 

cassa. Con la necessità di ripulire la parte sottostante della piattabanda e con il rifaci-

mento dei vari impianti sopra descritti, si procederà alla completa sostituzione del canale. 

Sostituzione degli orologi 

L’impianto degli orologi è vetusto. In caso di guasto non esistono più dei ricambi. Pertan-

to va completamente sostituito con centralina. Per meglio garantire la visibilità ai bagnan-

ti, si propone di sostituire il vecchio impianto aggiungendo un secondo orologio posizio-

nato più verso il lato ovest della piscina. 
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Tempistiche e metodo d'intervento 

I lavori di restauro della passerella, soprattutto per quanto riguarda gli interventi sul cal-

cestruzzo, possono essere effettuati per questioni climatiche solo da febbraio a ottobre al 

fine di garantire un risultato soddisfacente e duraturo. Infatti con temperature inferiori ai 

5-10°C non si possono eseguire i lavori previsti sulle parti in calcestruzzo.  

Il periodo nel quale si può essere operativi con gli interventi di restauro va a sovrapporsi 

a quello di apertura dello stabilimento balneare che va da inizio maggio a metà settem-

bre generando forti problematiche legate alla sicurezza dei passanti. 

Per ridurre i tempi esecutivi e i costi, oltre a garantire la necessaria sicurezza, è stato 

previsto di chiudere completamente la passerella durante i lavori. L’accesso alla struttu-

ra, limitando al massimo gli inconvenienti agli utenti, sarà possibile tramite l’installazione 

di una cassa provvisoria presso il cancello situato sul lato nord con possibilità di accesso 

dal posteggio del tennis e del CSB. 

Le tempistiche indicative sono in generale le seguenti: 

• Progetto esecutivo: estate/autunno 2017 

• Appalti: autunno 2017 

• Restauro calcestruzzo armato: primavera 2018 – autunno 2018 

• Restauro ringhiere: primavera - estate 2018 

• Illuminazione, impianto audio, e diversi: estate - autunno 2018 

• Ritocchi al calcestruzzo e trattamento: primavera - estate 2019 

Credito necessario 

Il costo complessivo per la realizzazione della 3ª Tappa inerente al risanamento della 

passerella ammonta a CHF 2'870'000.00 (IVA e spese comprese). 

In questo importo sono compresi CHF 60'000.00 (IVA esente) per onorari di direzione la-

vori eseguiti da parte del Dicastero opere pubbliche e ambiente (DOP). 
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Ricapitolazione dei costi 

I costi relativi alla realizzazione delle opere previste nel presente Messaggio (precisione 

+/- 10%), suddivisi per parte d’opera sono riassunti qui di seguito (per il dettaglio si ri-

manda all'incarto completo). 

Per il dettaglio si rimanda al preventivo dettagliato allegato all’incarto. 

Descrizione lavoro   Costo  
Restauro calcestruzzo armato facciavista    1'346'600.00 

- pilastri   82'400.00  

- piattabanda   488'300.00  

- parapetti    206'400.00  

- rampa curva   136'400.00  

- scale e rampe intermedie   433'100.00  

Restauro acciaio zincato e pitturato    279'000.00 

Illuminazione e impianti tecnici    432'000.00 

Diversi    280'000.00 

Costi secondari    30'000.00 

Minor costo esecuzione in un’unica tappa    -120'000.00 

Onorari    353'000.00 

- architetto   193'000.00  

- ing. civile   65'000.00  

- ing. elettrotecnico   80'000.00  

- restauratore   15'000.00  

TOTALE (IVA e spese escluse)    2'600'600.00 

IVA 8%    208'050.00 

Direzione lavori e appalti (DOP)    60'000.00 

Arrotondamento    1'352.00 

TOTALE CREDITO RICHIESTO    2'870'000.00 
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Sussidi 

Essendo l’opera inscritta nel catalogo dei beni culturali da tutelare ai sensi della Legge 

sulla protezione dei beni culturali (art. 14 LBC, 13 maggio 1997), il restauro beneficia del 

sussidio cantonale ammontante a ca. CHF 350'000.00. 

L’esatta cifra verrà comunicata dall'UBC dopo la presentazione formale della richiesta di 

sussidio e fatta la valutazione dei costi di dettaglio di restauro presentati a consuntivo. 

Riferimento al preventivo 2017 

L’opera figura nel Preventivo 2017 del Comune “Conto degli investimenti” – voce di spe-

sa “Ristrutturazione bagno pubblico – 3.a fase” con l’importo di CHF 2'300'000.00 risul-

tante da un preventivo di stima di grande massima i cui costi complessivi sono stimati 

(grado di precisione +/- 25%) in CHF 11.3 mio. 

Incidenza sulla gestione corrente 

Considerato il programma lavori indicato, è immaginabile la seguente ripartizione della 

spesa lorda: CHF 1’400’000.00 nel 2018 e CHF 1'470'000.00 nel 2019, ritenuto che 

l’incasso dei sussidi avverrà nel 2019. 

Visto quanto sopra, per il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente, si adottano i se-

guenti parametri: 

• Tasso di interesse: 2.2%, calcolato sul residuo a bilancio. 

• Ammortamento: in base ai tassi applicati, le opere del genio civile sono ammortiz-

zate al 10%; il calcolo dell’ammortamento è fatto sulla sostanza residua a bilancio. 

Nei primi 10 anni (2020-2029), l’investimento comporta in media una spesa annua di 

CHF 158’400.00 ca., di cui CHF 132’200.00 ca. in media relativi all’ammortamento e il 

restante importo di CHF 26’200.00 ca. relativo agli interessi. Estendendo il periodo di 

computo ai primi 20 anni (2020-2039), la spesa media totale ammonta a 

CHF 106’800.00 ca. annui, di cui CHF 89’200.00 ca. per ammortamenti e CHF 17’600.00 

per interessi passivi. 
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