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Interpellanza 239/2020 

“Restauro bagno pubblico” di Giulio Deraita e Luigi Calanca 

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale 
 

1. Quali delle fasi sopra indicate sono da considerare contabilmente chiuse? 

Con quali consuntivi? 

Riprendendo la tabella riportata nell’interpellanza, si forniscono di seguito le risposte 

richieste: 

MM Data Oggetto Tappa 

Importo 

votato 

Importo 

speso 

Rimanenza: - 

Sorpasso: + Diff. 

Chiusura 

contabile 

RM 132 06.02.12 Messa in sicurezza torre tuffi I 140’000 127’771.35 -12’228.65 -8.7% 31.12.2015 

3753 26.06.13 Credito di costruzione 

risanamento torre tuffi 

II 2’670’000 2’868’209.33 198’209.33 7.4% 31.12.2017 

3886 23.06.15 Progettazione definitiva 

restauro passerella 

III 220’000 146’027.40 -73’972.60 -33.6% 31.12.2018 

4032 19.09.17 Q BEL - Sostituzione vettore 

energetico riscaldamento 

bagno pubblico 

IV/A 350’000 365’841.95 15’841.95 4.5% 31.12.2019 

TOTALE 3'380’000 3'507'850.03 +127'580.03 +3.8  

 

Per gli interventi qui elencati sono stati incassate entrate per investimento (contributi 

cantonali e prelievi dal FER) tra il 2015 e il 2019 per fr. 525'841.95. 
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2. Per le tappe non ancora chiuse, verosimilmente la terza e la quarta, qual è la 

situazione suddivisa per crediti utilizzati, crediti già impegnati (promesse di 

pagamento acconti e fatture in sospeso), rispettivamente prevedibili 

consuntivi? 

Riprendendo la tabella riportata nell’interpellanza, si forniscono di seguito le risposte 

richieste: 

 

MM Data Oggetto Tappa 

Importo 

votato 

Importo 

speso 

Presunto 

consuntivo (*) 

Rimanenza: "-" 

Sorpasso: "+" 

(**) Diff. 

4031 19.09.17 Restauro passerella III 2’870’000 2’335’353.53 2’820’000.00 -50’000.00 -1.7% 

108 15.05.18 Q BEL - Progettazione 

definitiva tappa IV/B 

IV/B 255’000 168’607.80 220’000.00 -35’000.00 -13.7% 

331 25.05.20 Q BEL - Spogliatoi, 

impiantistica e nuovi 

giochi d'acqua presso il 

bagno pubblico 

IV/B 2’755’000 49’941.60 2’755’000.00 0.00 0.0% 

TOTALE 5'880’000 2'533'902.93 5'975'000.00 +85'000.00 +1.4% 

(*): attendibilità al 95% 

(**): stato dei conti al 16.11.2020. 

 

3. Vista la costruzione a tappe del preventivo, non esiste il concreto rischio che 

eventuali sorpassi di spesa di una fase possono essere “ribaltati” sulle fasi 

successive”? 

Il grado di dettaglio presente nei messaggi sottoposti al Legislativo (progetto definitivo), 

permette di evitare questo rischio. 

 

4. Nel corso dell’audit richiesto all’organo di revisione e controllo interno 

l’andamento del cantiere è stato oggetto di verifiche particolari? 

L’Audit richiesto al Settore Controllo interno e gestione qualità riguardava i presunti 

sorpassi di credito per gli investimenti relativi al rifacimento della pista e delle pedane di 

atletica dello stadio comunale (campo A), all’Oratorio di Giubiasco e al Policentro della 

Morobbia. L’investimento in questione non è stato pertanto oggetto di verifiche. 

 

5. Se si, quali sono stati gli esiti delle verifiche? 

Vedi risposta al punto 4. 

 

6. Se no, il Municipio, o come previsto dall’art. 3 dell’ordinanza municipale 

concernente il servizio di revisione interna, la Commissione della gestione, 

hanno conferito un mandato in tal senso? 

Al momento attuale, né il Municipio né la Commissione della gestione hanno conferito un 

mandato in tal senso. 
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7. Esiste una proiezione dei costi ad un preventivo aggiornato delle fasi V, VI e 

VII ancora da realizzare? 

8. Se si, a quanto potrà essere stimato/quantificato il consuntivo finale del 

risanamento? 

Rifacendosi al preventivo di massima del 2012, è possibile inserire le seguenti cifre 

- VI: fr. 2'975’000 

- VII: fr. 1’400’000 

- VIII: fr. 2'000’000 

 

Va però indicato che la fase VI includeva una serie di opere che, per urgenze emerse, sono 

già state realizzate (interventi vasca non nuotatori, vasca bambini, vasca olimpionica; 

impianto di disinfezione). Per questo motivo, le cifre sopra indicate saranno 

ridimensionate e quindi nel Piano delle opere vi è un totale ancora previsto di fr. 

5'800'000. 

 

Complessivamente, l’insieme delle opere citate nell’interpellanza arrivano ad un totale di 

spesa netta di fr. 15.7 mio. 


