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Interpellanza 249/2020 

“Ecocentro: altro buco?” di Luigi Calanca e Giulio Deraita 

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE 
 

 

Egregio signor Calanca, 

Egregio signor Deraita, 

 

rispondiamo di seguito alle domande poste: 

 

1. Il sorpasso di Fr. 550'000.- per le opere di risanamento del terreno è 

confermato? 

Nell’ambito della realizzazione del nuovo ecocentro si è reso necessario effettuare 

interventi locali per la bonifica del terreno. Questi lavori hanno avuto un costo di circa 

550'000.00 CHF ed hanno interessato sia le superfici su cui sorge l’ecocentro, sia superfici 

destinate alla futura realizzazione dei nuovi magazzini comunali (progetto MEP).  

In questo senso parte della spesa è stata attribuita al progetto dell’ecocentro (CHF 

390'000.00) mentre l’eccedenza (CHF 160'000.00) è stata decisa con investimento in 

delega del Municipio in quanto anticipo dei futuri lavori di realizzazione del MEP. 

Questa situazione è già stata illustrata alla Commissione della Gestione in occasione 

dell’incontro del 26.05.2020 e al Consiglio comunale nella successiva seduta. 

 

2. Contrariamente a quanto si assicura da alcune parti, il Municipio può 

escludere ulteriori sorpassi sull’edificazione dell’ecocentro? 

L’attuale proiezione dei costi conferma quanto già illustrato lo scorso 26 maggio 2020 in 

occasione dell’incontro congiunto con le commissioni di Gestione e dell’Edilizia.  
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La previsione di consuntivo prevede una spesa complessiva di 4'172'000.00 a fronte di un 

preventivo (credito votato dal CC) di 3'870'000.00. Il superamento del credito risulta pari a 

CHF 302'000.00 (+7.8%).  

 

3. Quando intende il Municipio presentare a Consiglio comunale la richiesta di 

credito suppletorio, tenuto conto che il sorpasso annunciato rappresenta il 

14% del credito concesso? 

Tenuto conto di quanto illustrato alle commissioni nell’incontro del 26.05.2020 il 

Municipio non ritiene necessario presentare una richiesta di credito suppletorio. 

 

4. Al momento dell’elaborazione del messaggio il Municipio era cosciente che 

si andava a costruire su un sito inquinato tenuto pure conto che l’elenco dei 

siti è consultabile liberamente? Si veda in proposito 

https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/siti-inquinati.html? 

Il sedime della ex birreria a Carasso era indicato nel catasto cantonale dei siti inquinati 

come tipologia “sito aziendale” con riferimento alle attività svolte dalla birreria (1879-

1988) alla stazione di servizio privata (1970-1998) e centro di raccolta rifiuti riciclabili 

(1995-oggi). La zona dove sorge il nuovo ecocentro, che risulta comunque separata da 

quella della birreria, non era inserita - al momento dell’allestimento del progetto, 

dell’approvazione del credito da parte del CC, rispettivamente dell’inoltro della domanda 

di costruzione - nel catasto dei siti inquinati. Proprio nell’ambito dell’esame della 

domanda di costruzione il Cantone ha richiesto comunque l’esecuzione di accertamenti 

da cui è poi nata l’esigenza di bonificare parte del sedime. A seguito di tale procedura la 

zona su cui è stato realizzato il nuovo ecocentro è stata inserita (28.01.2019) nel catasto dei 

siti inquinati. 

 

5. Il Municipio ha potuto capire perché i costi di risanamento non erano stati 

considerati nel messaggio con la richiesta di credito? 

Vedi risposta alla domanda 4. 

 

6. Per gli altri grandi e medi cantieri in corso o terminati, viste anche le recenti 

rassicurazioni del Sindaco, il Municipio può tranquillizzarci che non 

dobbiamo attenderci ulteriori sorprese? Penso in particolare ai cantieri 

acquedotto Valle Morobbia (gestione AMB), rifacimento Piazza Grande 

Giubiasco, restauro bagno pubblico (già oggetto di una separata 

interpellanza) ed altri cantieri che il Municipio vorrà eventualmente 

aggiungere? 

In base all’attuale situazione di sviluppo dei cantieri il Municipio può sostanzialmente 

riconfermare la situazione illustrata alle commissioni di Gestione e dell’Edilizia in 

occasione dell’incontro del 26 maggio 2020. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Per il Municipio 

Il Sindaco Il Segretario 

Mario Branda Philippe Bernasconi 


