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Interpellanza 290/2021 

“Le percentuali dicono più delle parole” di Luca Madonna 

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale 

 

1. Nella gestione attuale dei cantieri cittadini ci sono delle situazioni che vanno 

monitorate perché a rischio di sorpassi di spesa? Oltre ai quattro già menzionati, 

ne esistono altri? 

Tutti i cantieri sono monitorati; al momento attuale non si riscontrano situazioni 

problematiche di particolare rilievo; in nessun caso si registrano cantieri con previsioni di 

spesa superiori al 10% del credito stanziato. 

Come si osserva alla lettura dei bilanci consuntivi annuali, alcuni progetti chiudono con 

spese leggermente superiori al credito inizialmente stanziato; numerose altre con spese 

inferiori ai crediti accordati. Del resto i messaggi sono allestiti sulla base di preventivi 

(definitivi) che, sulla scorta delle norme SIA, comprendono uno scostamento del +/- 10%, 

è del resto la ragione per cui la LOC consente che per spese di questo tipo (superamenti 

fino al 10%) è possibile una giustificazione con approvazione in sede di “consuntivo”. 

 

2. Come si presenta al 28.01.2021 la situazione del cantiere del campo sintetico? Il 

cantiere è nei costi o di quanto è in percentuale il superamento di spesa già 

appurato? 

I relativi dati, che non sono cambiati, sono indicati nel MM 437 cui si rinvia per brevità. 

La situazione è così riassunta: 

 

Preventivo secondo credito concesso (MM 135, 10.09.2018): CHF  1'430'000.00 

Attuale situazione spesa:  CHF 1'536'888.35 

Previsione di consuntivo: CHF 1'559'377.90 

Maggiore/minor spesa: CHF 129'337.90 (+9.05 %) 
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3. Come si presenta al 28.01.2021 la situazione del cantiere Caserma dei pompieri? 

Il cantiere è nei costi o di quanto è in percentuale il superamento di spesa già 

appurato? 

Preventivo secondo credito concesso (MM 114,26.06.2018): CHF 990'000.00 

Attuale situazione spesa:  CHF 1’062'037.55 

Previsione di consuntivo: CHF 1'080'037.55 

Maggiore/minor spesa: CHF 90'037.55 (+ 9.09 %) 

 

4. Come si presenta al 28.01.2021 la situazione del cantiere di Piazza Grande di 

Giubiasco? Il cantiere è nei costi o di quanto è in percentuale il superamento di 

spesa già appurato? 

Preventivo secondo credito concesso (MM 05/2013, 05.03.2013): CHF 4'650'000.00 

Attuale situazione spesa:  CHF 4’650'000.00 

Previsione di consuntivo: CHF 4’790'000.00 

Maggiore/minor spesa: CHF  140'000.00 (+ 3.01 %) 

 

5. Come si presenta al 28.01.2021 la situazione del cantiere Ecocentro di 

Bellinzona? Il cantiere è nei costi o di quanto è in percentuale il superamento di 

spesa già appurato? 

Come già indicato alle commissioni della gestione e dell’edilizia in data 26 maggio 2020: 

 

Preventivo secondo credito concesso (MM 4027,14.03.2017): CHF 3'870'000.00 

Attuale situazione spesa:  CHF 3'350'244.50 

Previsione di consuntivo: CHF 4'172'000.00 

Maggiore/minor spesa: CHF  302'000.00 (+ 7.80 %) 

 


