

Progetto Sponda Destra

FASE	ATTIVITÀ	OSSERVAZIONI	METODO	SCADENZA
Fase 1 In corso	Redazione del “Vademecum”	Analisi e interpretazione della situazione di partenza. Elaborazione di un documento contenente informazioni e dati quali-quantitativi che permetteranno di delineare in maniera chiara e sintetica il profilo ad oggi della Sponda Destra.	Laboratorio inno3	Fine ottobre 2017
Fase 2 In corso	Costituzione “Gruppo strategia”	Selezione da parte della committenza (EAC Carasc) di una serie di attori che costituiranno il “Gruppo strategia”.	Laboratorio	Ottobre 2017
Fase 3	Attivazione “Gruppo strategia”	Primo round di interviste da parte del Team inno3 ad alcuni membri del “Gruppo strategia”	Interviste (bilaterali)	Novembre 2017
Fase 4	Progettazione e strutturazione del Masterplan	Sulla base delle informazioni raccolte nella Fase 3, incontro con la committenza (EAC Carasc) per definire valori, visione, missione e obiettivi strategici della Sponda Destra	Incontro / Workshop	Fine novembre 2017
CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DI UN PRIMO RAPPORTO E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO (DFE, OTR, ERS, ...)				Dicembre 2017
Fase 5	Attivazione “Gruppo strategia”	Secondo round di interviste da parte del Team inno3 ad alcuni membri del “Gruppo strategia”	Interviste (bilaterali)	Febbraio 2018
Fase 6	Progettazione e strutturazione del Masterplan	Sulla base delle informazioni raccolte nella Fase 5, incontro con la committenza (EAC Carasc) per definire assi strategici di sviluppo e azioni/progetti prioritari	Incontro / Workshop	Marzo 2018
CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DI UN SECONDO RAPPORTO E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO (DFE, OTR, ERS, ...)				Aprile 2018
Fase 7	Design modello di efficacia	Elaborazione da parte del Team inno3 del modello di efficacia atto a monitorare e valutare i progetti e le iniziative.	Laboratorio inno3	Maggio 2018
CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DEL RAPPORTO FINALE E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO (DFE, OTR, ERS, ...)				Giugno 2018