



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

## Interpellanza 166/2020 "Illuminazione pubblica a Sementina" di Luigi Calanca

**Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale**

### **Premessa:**

Nel marzo 2017, l'allora Municipio di Sementina approvò una delibera per la fornitura e le opere da elettricista per il rinnovo dell'illuminazione pubblica di Sementina.

L'aggiudicazione fu impugnata senza successo da un concorrente e dopo la procedura giuridica, a giugno 2018, a seguito della definitiva cresciuta in giudicato della sentenza, il Municipio della nuova Bellinzona confermò i mandati alle imprese originalmente deliberatarie, confermando così la decisione del Municipio di Sementina.

Con la ratifica da parte del Municipio di Bellinzona, l'AMB rilevò dalla Città il compito di coordinatore del progetto che ha portato all'installazione e messa in funzione di circa 400 lampade di nuova generazione a LED nel quartiere di Sementina a fine ottobre 2019.

Il progetto di nuova illuminazione a Sementina, contrariamente ai normali progetti finora interamente gestiti da AMB, nasce quindi da una situazione antecedente l'aggregazione e da un appalto assegnato a terzi.

### **Risposte all'interpellanza:**

#### **1. E' al corrente il Municipio o il Capodicastero di questa situazione?**

Il Municipio è al corrente che il summenzionato progetto presenta ancora delle lacune e non è ancora concluso. Facciamo tuttavia notare che l'interpellanza risulta molto generica nelle informazioni e per tanto non siamo in grado di verificare puntualmente le problematiche menzionate.

#### **2. Se si quali sono le cause accertate?**

Pur assumendoci la responsabilità generale del servizio di illuminazione pubblica, non possiamo omettere il fatto che i disagi ancora riscontrati derivino da lacune riconducibili ai subappaltanti ed in particolar modo alla ditta responsabile della direzione lavori e la

ditta responsabile per l'installazione, le quali, nonostante i vari solleciti da parte AMB, non hanno ad oggi ancora concluso con soddisfazione il lavoro di posa e collaudo.

**3. Non ritiene il Municipio che in un momento nel quale la popolazione sta sempre più prendendo coscienza delle problematiche ambientali questo evidente spreco energetico costituisca un cattivo esempio?**

Il non funzionamento a dovere di tutte le nuove lampade (per altro molto più efficienti di quelle precedenti) non rappresenta un buon esempio e va definitivamente sanato. Per quanto attiene agli aspetti finanziari è intenzione del Municipio (tramite le AMB) se del caso di rifarsi sulle imprese in fase di liquidazione.

**4. Quali sono i tempi entro i quali le AMB potranno ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica a Sementina?**

Su segnalazione puntuale l'AMB interviene in tempi brevi a ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica. Per quanto riguarda l'eliminazione definitiva dei difetti tecnici che ancora occorrono sporadicamente sulla rete, AMB conta di poter concludere la fase di collaudo con le due imprese appaltatrici entro al massimo 60 giorni.

A collaudi terminati AMB riprenderà l'esercizio e la responsabilità operativa dell'impianto di illuminazione pubblica del quartiere di Sementina.