



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Egregio signor

Luigi Calanca

Interpellanza 260/2020 “Sorpassi Stadio” di Luigi Calanca

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Calanca,

rispondiamo di seguito alle domande poste:

- 1. Confermato che per lo stadio comunale la tribuna sud, manufatto lungo almeno 40 metri e alto 10, non era previsto nel messaggio votato dal Consiglio comunale, per lo stesso è stata inoltrata una regolare domanda di costruzione?**

La procedura di variante a posteriori per le difformità formali rispetto alla licenza originaria verrà effettuata una volta conosciuta la volontà del proprietario dell'opera, che è il Comune, con riguardo alla decisione sul messaggio municipale che chiede il credito suppletorio per quanto infine realizzato.

- 2. Se no, per quali motivi? In questo caso si deve presumere che il Municipio avrebbe ritenuto la costruzione di un simile manufatto non necessitasse di autorizzazione, pur considerando che nel comparto non potevano essere costruiti opere di questo genere (si veda la mia interrogazione 36/2019 del 19.05.2019 e relativa risposta del Municipio)?**

Si rimanda alla risposta alla prima domanda.

- 3. Se si, è ipotizzabile che il capo dicastero pianificazione che era pure sostituto del capo dicastero opere pubbliche non si sia accorto che l'opera sulla quale il suo dicastero doveva fornire un preavviso al municipio non era prevista?**

Si rimanda alla risposta alla prima domanda.

- 4. Riprendendo le domande già poste dal gruppo PPD in questo consiglio purtroppo nella forma dell'interrogazione che evidentemente non ha ancora avuto l'onore di una risposta riprendo qui le domande dei colleghi: *chi ha deciso di modificare il progetto per la realizzazione della gradonata in sostituzione della scarpata degli spalti est? Il Direttore del SOP, il capo Dicastero oppure il Municipio”?**

Nessuna decisione è stata presa dal Municipio concernente la realizzazione della gradonata. Il principio della sistemazione della scarpata lato est è stato discusso in riunioni a cui hanno partecipato la direzione lavori, il direttore del SOP e il capo Dicastero opere pubbliche e ambiente. Saltuariamente a riunioni sul progetto ha partecipato anche il capo Dicastero finanze, economia e sport in qualità di presidente di Bellinzona Sport.

- 5. Era a conoscenza il Capo Dicastero di tale modifica di progetto? Nell'affermativa da quando?**

Si rimanda alla risposta alla domanda 4.

- 6. Il municipale Christian Paglia nel rispetto dell'art. 68 ROC che recita: il Capodicastero è responsabile della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni municipali che concernono il suo Dicastero - ha diligentemente reso partecipe il collegio municipale di tale sostanziale ed onerosa modifica di progetto? Nell'affermativa, da quando?**

Al Municipio non è stata sottoposta ne questi ha deliberato su tale modifica di progetto.

- 7. IL capo Dicastero delle finanze e per esso l'Ufficio controllo di revisione finanze, ecc.ecc., quali principi di verifica attuano nell'effettuare il pagamento delle fatture sui crediti opere votati dal Consiglio Comunale?**

Per rispondere a questa domanda è necessario premettere chiaramente che ogni Settore a cui vengono attribuiti dei crediti, di gestione corrente o investimento, è responsabile del corretto uso di propri crediti, in termini di: a) rispetto dei limiti di spesa; b) rispetto della LCPubb; c) rispetto di altri disposti di legge.

A livello di strategia per il controllo della spesa, il Settore Finanze e promozione economica procede alla verifica dell'esistenza della necessaria base (ad esempio, una decisione del Municipio) per procedere al pagamento delle fatture.

In secondo luogo, il Servizio Gestione finanziaria verifica a scadenze regolari lo stato dei conti e il livello di consumo dei crediti di gestione corrente, in modo da segnalare eventuali situazioni problematiche. Spetta poi ai Servizi predisporre quanto necessario per garantire il rispetto dei crediti o ottenere – di fronte a situazioni che lo giustificano – l'autorizzazione del Municipio a spese supplementari.

In questo senso va osservato che il servizio di gestione finanziaria poteva, sino ad oggi, svolgere solo limitatamente un ruolo di controllo anticipato sull'evoluzione della spesa per un determinato investimento. Gli strumenti a disposizione consentivano unicamente un controllo a partire dalle fatture effettivamente entranti.

In seguito, proprio anche alle risultanze e indicazioni degli audit ordinati, si sta lavorando per dotare questo servizio di mezzi idonei ad anticipare questa possibilità di controllo riducendo, di conseguenza, anche tramite l'attivazione di questo servizio, il rischio di superamenti di credito.

8. Quando sarà disponibile l'esito dell'inchiesta amministrativa interna la cui ufficializzazione è stata più volte posticipata?

Le conclusioni dell'inchiesta amministrativa contenute in primis su collaboratori dell'amministrazione sono state consegnate al Municipio. Trattandosi di un'inchiesta disciplinare, per le ragioni indicate dalla SEL, le stesse non possono essere messe a disposizione del Consiglio comunale.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il sostituto Segretario

Luca Tanner