
                                                                                                                                                         

Municipio della Città di Bellinzona 

Bellinzona, 11 gennaio 2017 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4021 
RICHIESTA DEL CREDITO D’OPERA DI CHF 1'800'000.- 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA ZONA 30, LA MODE-
RAZIONE DELLE VIE VALLONE E PIZZO DI CLARO E 
LA MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI CICLOPEDO-
NALI NEL QUARTIERE PRATOCARASSO / GERRETTA 

Commissioni competenti:   Commissione della Gestione 

  Commissione dell’Edilizia 

Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 

con il presente Messaggio si propone l’approvazione del credito necessario per 

l’istituzione e l’arredo della Zona 30 nel quartiere Pratocarasso/Gerretta, la moderazione 

delle vie Vallone e Pizzo di Claro e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale fra 

le Scuole elementari (SE) nord e la Scuola media (SM) 2. 

Premessa 

Negli ultimi anni il Municipio, per il tramite del Dicastero territorio e mobilità (DTM), del 

Dicastero opere pubbliche e ambiente (DOP) e della Polizia comunale (Polcom), ha in-

crementato gli sforzi per favorire sul proprio territorio lo sviluppo della cosiddetta mobilità 

sostenibile, ossia la mobilità che promuove gli spostamenti utilizzando il trasporto pubbli-

co, la bicicletta e l’andare a piedi in alternativa al “traffico individuale motorizzato” (TIM), 

cercando di incrementare parimenti la sicurezza e la vivibilità dei quartieri residenziali. 

Ciò è in linea con quanto promosso da molte e sempre più attuali azioni e regolamenta-

zioni a livello federale e cantonale e rappresenta anche una preziosa risorsa per il futuro 

in tema di mobilità e pianificazione urbana. 
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Parallelamente all’attuazione delle prime misure del Programma dell’Agglomerato del 

Bellinzonese (PAB), il Municipio ha avviato e portato a termine nel 2012 l’elaborazione 

del Piano di Mobilità Scolastica (PMS), per il quale l’Ufficio nazionale prevenzione infor-

tuni (UPI) ha conferito alla Città il premio “Comune impegnato” nel 2013. Su quella base 

il DTM ha elaborato un Piano generale della mobilità ciclo-pedonale (PGMCP), com-

prensivo pure delle zone a traffico limitato o moderato (già attuate o da attuare nel breve-

medio periodo). Il PAB, giunto ora alla terza generazione (PAB3), il PMS e il PGMCP, in-

sieme al Piano regolatore comunale (PR), costituiscono quindi gli strumenti di base per 

implementare tutte le misure a favore della mobilità sostenibile, comprese le cosiddette 

“zone 30 km/h”. 

La gestione della mobilità urbana secondo i principi suindicati va necessariamente posta 

in relazione con l’istituzione delle zone pedonali, delle zone di incontro (o zone a 20 

km/h) e delle Zone 30 km/h. 

Attualmente a Bellinzona sono presenti due Zone 30 km/h (quartieri Cimitero-Semine e 

Ravecchia). Oltre ad aver approvato nel 2012 il principio di un’ulteriore Zona 30 per 

l’intero quartiere Semine in concomitanza con il completamento della rete stradale (via 

Trezzini, via Rodari e via Chicherio), la cui realizzazione è tutt’ora sospesa da un ricorso 

pendente dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il Consiglio comunale lo scorso 

3 ottobre 2016 ha approvato il Messaggio municipale n. 3965 del 20 maggio 2016 per la 

realizzazione di ulteriori cinque Zone 30 nei quartieri San Giovanni, Vela, Pedemonte, 

Carasso e Galbisio, attualmente in pubblicazione secondo la Legge cantonale sulle stra-

de (LStr) per essere realizzate nel corso del 2017. 

Nel citato Messaggio n. 3965, il Municipio aveva già anticipato l’intenzione di istituire an-

che una sesta nuova Zona 30 nel comparto Pratocarasso/Gerretta, le cui dimensioni 

molto più estese e l’impianto stradale non già strutturato per essere immediatamente 

compatibile con una Zona 30, hanno richiesto più tempo per la progettazione, giunta ora 

a compimento con il presente messaggio, che ne chiede lo stanziamento del credito di 

realizzazione. 
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Obiettivi 

Come indicato nel MMN 3965, a cui si rimanda, il Municipio intende aumentare le zone a 

velocità limitata per rispondere agli obiettivi indicati nel PMS, nel PGMPC e nel Pro-

gramma d’agglomerato, con particolare riferimento alla misura TIM4 del PAB2 (“Modera-

zione del traffico nei quartieri”), come illustrato sulla “Planimetria generale delle zone a 

velocità limitata”, qui allegata nella forma aggiornata allo stato attuale. 

Allo scopo di preservare la qualità urbana e offrire buone condizioni di sicurezza e vivibi-

lità, l’intento è quello di moderare le velocità di percorrenza sulle strade nei quartieri resi-

denziali o destinati principalmente ad attività di interesse pubblico (quali impianti sportivi, 

parchi, centri storici, ecc.), mantenendo limiti di velocità più elevati sugli assi stradali di 

scorrimento o di attraversamento principali che svolgono una funzione di collegamento 

tra le località. Questo intento corrisponde al cosiddetto modello UPI 50/30 e all’obiettivo 

a lungo termine contenuto nel PAB3, che prevede strade di collegamento con limite di 

velocità fissato a 50 km/h nell’abitato (80 km/h al di fuori di esso) e le altre, con funzione 

di servizio per i quartieri residenziali o con attività d’interesse pubblico, a velocità mode-

rata. 

La nuova Zona 30 km/h relativa al quartiere Pratocarasso/Gerretta e la moderazione del-

le vie Vallone e Pizzo di Claro si inseriscono appieno nella suddetta strategia di riqualifi-

ca e moderazione del traffico in un’area a forte sviluppo urbano, caratterizzata da un im-

pianto stradale concepito negli anni ‘70 soprattutto per soddisfare e favorire la domanda 

di mobilità veicolare senza considerare sufficientemente le necessità della mobilità dolce. 

Gli interventi proposti intendono scoraggiare il traffico parassitario di transito e migliorare 

la convivenza generale tra pedoni, ciclisti e automobilisti, nel rispetto della funzione resi-

denziale del quartiere, andando a costituire una rete di percorsi più moderna in cui, gra-

zie ad una ridotta velocità e al ridisegno del campo stradale e delle intersezioni, ogni 

utente possa affrontare in sicurezza il proprio “miglior percorso” attraverso una più ampia 

e varia lettura degli spazi comuni. 



- 4 - 
 
M.M.N. 4021 - Richiesta del credito d’opera di CHF 1'800'000.- per la realizzazione della zona 30, la mo-
derazione delle vie Vallone e Pizzo di Claro e la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali nel quartiere 
Pratocarasso / Gerretta 
 

Progetto 

Il progetto prevede l’istituzione di una Zona 30 km/h con 16 porte di accesso/uscita 

all’interno del quadrilatero racchiuso dalla strada cantonale (via San Gottardo) ad est, 

viale G. Motta a sud, via Pizzo di Claro a ovest e via Vallone a nord, mediante interventi 

di segnaletica orizzontale e verticale, ma anche con opere di arredo urbano sulla base di 

quanto postulato dal Consiglio comunale durante l’analisi del MMN 3965. In particolare la 

via Pratocarasso, prevista a Piano regolatore quale strada di raccolta e di attraversa-

mento del quartiere, verrà completamente riqualificata sul modello di via F. Borromini 

con un modulo d’arredo che verrà ripreso anche per la futura realizzazione del doppio 

senso di marcia sulla parte nord verso via Vallone e contestuale riduzione (e declassa-

mento) del transito sui tratti oggi maggiormente utilizzati di via Varrone e via Gerretta. 

Via Pizzo di Claro e via Vallone, strade perimetrali piuttosto ampie e rettilinee, fungono 

da collegamento alle strade esterne principali e svolgono una funzione importante nella 

gestione sia del traffico del quartiere (cioè con origine e destinazione nel quartiere), sia 

di quello che fa capo alle zone residenziali vicine. Pur mantenendo – per funzione e im-

pianto – il limite di velocità attuale, anch’esse verranno moderate in modo importante, 

così da aumentarne la sicurezza per tutti gli utenti e scoraggiare il loro utilizzo quale by-

pass di via San Gottardo nelle ore di punta. 

L’inclusione di una rotonda con marciapiede multifunzionale all’incrocio tra via Vallone e 

via Gerretta favorirà inoltre il percorso casa-scuola che si svolge tra la SE Nord e la SM 

2, messo ulteriormente in sicurezza mediante importanti interventi che lo rendono conti-

nuo all’incrocio fra via Gerretta e via Varrone e in corrispondenza del posteggio della ca-

sa per anziani comunale. 

L’asse principale attorno a cui ruota la nuova Zona 30, anche dal punto di vista urbanisti-

co, è la via Pratocarasso, che si estende da viale G. Motta a via Vallone. Il progetto pre-

vede una sistemazione importante di questo asse assegnandogli un carattere prettamen-

te urbano, tramite pavimentazioni, restringimenti, abbassamenti del ciglio stradale e nuo-

ve alberature, al fine di sottolinearne anche urbanisticamente il carattere residenziale. 

Nel presente messaggio, concernente l’introduzione della Zona 30 e gli interventi sopra 

descritti, è prevista la riqualifica del tratto da viale G. Motta a via Varrone, mentre la re-

stante tratta da via Varrone a via Vallone, oggi di calibro ridotto e percorribile solo in una 
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direzione, è in fase di progettazione da parte del DOP con l’allargamento e il doppio sen-

so di marcia previsti a PR e contestualizzati con i previsti importanti sviluppi edilizi del 

comparto. Esso riprenderà coerentemente la medesima tipologia d’arredo qui proposta 

per la parte sud, conforme alla Zona 30, e farà oggetto di uno specifico messaggio di 

realizzazione comprensivo anche delle strutture d’urbanizza-zione non ancora esistenti. 

Malgrado siano situati all’esterno del quadrilatero perimetrale e quindi esterni alla nuova 

Zona 30, il progetto considera infine anche i punti di aggancio del quartiere alla rete 

esterna (nodi) per dare continuità ai percorsi, specie della mobilità lenta, e per moderare 

il traffico perimetrale. Il progetto considera ad esempio la sistemazione del nodo strategi-

co “Gerretta-Vallone-Ripari Tondi” che si trova sull’antico tracciato ferroviario retico, e 

che sino ad oggi ha conservato un’importanza elevata per il traffico locale (sia veicolare 

che lento) e per quello di transito (soprattutto veicolare), ma che oggi genera conflitti tra 

le varie utenze. Le intersezioni interne sono generalmente meno conflittuali e gestite at-

traverso l’introduzione della precedenza da destra. 

Nello specifico (rimandando alla relazione tecnica per i dettagli) il progetto prevede: 

- via Pratocarasso: abbassamento dei cigli del marciapiede (tra viale G. Motta e via 

Varrone) tramite elementi di arredo in pietra naturale, nuove alberature, moderazioni 

di velocità e ricomposizione dei percorsi della mobilità lenta ai nodi su tutta la sua 

lunghezza sino all’incrocio con via Varrone; 

- via Varrone: moderazione della velocità tramite elementi in pietra naturale e albera-

ture in particolare nel tratto antistante la chiesa del Sacro Cuore e in corrispondenza 

del percorso casa-scuola via Ghisletta-via Gerretta; 

- via Gerretta: allargamento del marciapiede a ovest e nuove alberature dalla via Var-

rone sino all’esistente ampio marciapiede alberato (ricomposizione del percorso ca-

sa-scuola), moderazione della velocità tramite restringimento ottico sino a via Vallo-

ne e adeguamento del passaggio pedonale dinanzi alla scuola dell’infanzia; 

- nodi interni: tutti i nodi interni sono gestiti tramite precedenza da destra, ad eccezio-

ne di quelli con insufficiente visibilità, dei nodi Varrone-Pratocarasso e Varrone-

Gerretta che rimangono invariati; 

- nodi esterni lungo gli assi perimetrali (esterni alla Zona 30): i nodi lungo la via Vallo-

ne e via Pizzo di Claro sono modificati allo scopo di interrompere la linearità del 
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campo stradale, rallentare le velocità veicolari, scoraggiare il transito parassitario e 

permettere un attraversamento consono alle esigenze della mobilità ciclopedonale 

(ricomposizione di diversi percorsi casa-scuola); 

- miglioramento percorsi ciclopedonali in via Mordasini: la nuova dislocazione dei po-

steggi esistenti permette l’allargamento dei marciapiedi e il netto miglioramento dei 

collegamenti ciclopedonali da via Ghisletta verso via Roggia dei Mulini e via Mesol-

cina, per questo importante percorso casa-scuola. Il nuovo disegno dei posteggi 

comporta la diminuzione di sette stalli che vengono però recuperati lungo via Morda-

sini, ubicati sul campo stradale quali moderatori di velocità; 

- introduzione posteggio con disco a zona, con mantenimento delle attuali aree con 

agevolazioni di parcheggio per residenti e dei posteggi a pagamento dinanzi alla Ca-

sa Anziani di via Mordasini. In via Motto di Mornera, via ai Mulini e via al Ramone sa-

ranno riposizionati alcuni parcheggi esistenti quali elementi laterali per la moderazio-

ne della velocità. 

Credito necessario per le realizzazioni oggetto del presente messaggio 

I costi di realizzazione delle opere oggetto del presente messaggio (stato: dicembre 

2016, costi +/- 10%) sono quantificati in complessivi CHF 1'800'000.- (IVA e onorari in-

clusi), e meglio come segue: 

opere a regia 81'000 

impianto cantiere 67'000 

opere di pavimentazione (compreso adattamenti illuminazione) 1'116'000 

segnaletica orizzontale e verticale 158'000 

imprevisti (ca 10% costi di costruzione) 142'100 

Totale parziale (IVA esclusa) 1'564'100 

IVA 8% 125'128 

Totale parziale (IVA inclusa) 1'689'228 

onorario per calcolo e gestione contributi (IVA inclusa) 10’000 

onorari DOP (IVA esente) 100'000 

Totale complessivo (IVA e onorari inclusi) 1'799'228 

Totale complessivo arrotondato (IVA e onorari inclusi) 1'800'000 
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La fase esecutiva (appalti, piani esecutivi e direzione lavori) verrà gestita dal DOP, di 

concerto con il DTM. 

Sussidi 

Non sono previsti sussidi di alcun genere. 

Espropriazioni 

Tutti gli interventi sono pianificati su sedime di proprietà comunale e pertanto non sono 

previste espropriazioni. 

Contributi di miglioria 

Su proposta della Commissione consultiva dei contributi di miglioria (CCM) e per parità 

di trattamento con passati interventi di riqualifica urbana (per le quali sono stati prelevati i 

contributi di miglioria), rispettivamente di moderazione puntuale o di sola posa di segna-

letica orizzontale e verticale (generalmente non sottoposte al prelievo di contributi di mi-

glioria), si propone il prelievo dei contributi ai sensi della relativa legge cantonale limita-

tamente alla sistemazione di via Pratocarasso, ove sono previsti importanti interventi di 

riqualifica e arredo urbano, quali l’abbassamento dei marciapiedi a livello strada, la posa 

di pavimentazioni pregiate in dadi, la messa a dimora di nuove piante o la posa di cippi a 

dipendenza degli accessi, creando in generale uno spazio comune di qualità. Trattandosi 

di un’urbanizzazione d’interesse generale è proposto il prelievo del contributo nella misu-

ra del 30% della relativa spesa determinante. 

Per la definizione dell’importo soggetto a contributo ("spesa determinante", secondo l'art. 

6 LCM), la CCM rimanda la specificazione al momento del conguaglio. I costi previsti per 

la via Pratocarasso sono indicati in dettaglio nell’incarto di progetto e ammontano a fr. 

875'000.- (compresi CHF 50'000.- per la manutenzione delle opere di canalizzazione, 

non sottoposta a contributi di miglioria). Al momento si possono quindi stimare entrate 

per contributi di miglioria pari a ca. CHF 250'000.-. 
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Procedura d’approvazione del progetto 

Dopo la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, si procederà alla 

pubblicazione del progetto secondo la Legge cantonale sulle strade (LStr), la quale pre-

vede l’inoltro del progetto definitivo per verifica alle Autorità cantonali competenti e in se-

guito, la formale pubblicazione all’albo comunale per un periodo di 30 giorni. Successi-

vamente alla crescita in giudicato della decisione del Municipio a chiusura di tale proce-

dura autorizzativa, sarà possibile iniziare la messa in appalto e in opera dei lavori. 

Programma realizzativo indicativo 

Le opere saranno realizzate dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione 

del progetto secondo la LStr. Indicativamente, fatte salve le procedure di cui sopra, si 

prevede di eseguire i lavori possibilmente già a partire dalla fine del corrente anno per 

poi concluderli con la futura realizzazione della parte nord di via Pratocarasso, oggetto di 

messaggio separato del DOP, compatibilmente con le nuove importanti edificazioni e re-

lativi cantieri previsti nel comparto. 

Riferimento al Preventivo 2017 

Con la presentazione del preventivo 2017, nel conto degli investimenti era stata indicata 

un’intenzione di spesa per la “Zona 30 Gerretta, Pratocarasso” – nell’anno di riferimento 

– di CHF 100'000.-. 

Incidenza sulla gestione corrente 

Considerato il programma lavori indicato e riservate le procedura di cui sopra, è immagi-

nabile la seguente ripartizione della spesa lorda: CHF 200'000.- nel 2017 e CHF 

1'600'000.- nel 2018; ritenuti i tempi di svolgimento delle pratiche necessarie 

all’emissione e incasso dei contributi di miglioria, si considera invece quell’entrata a parti-

re dal 2019 (incasso dell’80% dell’importo il primo anno). 

Per il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente, si adottano i seguenti parametri: 

 Tasso di interesse: 2.2%, calcolato sul residuo a bilancio. 

 Ammortamento: in base ai tassi applicati, le opere del genio civile sono ammortiz-

zate al 10%; il calcolo dell’ammortamento è fatto sulla sostanza residua a bilancio. 
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