
Progetto Sponda Destra 
 

 

FASE ATTIVITÀ OSSERVAZIONI METODO SCADENZA 

Fase 1 
In corso 

Redazione del “Vademecum” Analisi e interpretazione della situazione di partenza. 
Elaborazione di un documento contenente informazioni e 
dati quali-quantitativi che permetteranno di delineare in 
maniera chiara e sintetica il profilo ad oggi della Sponda 
Destra.  

Laboratorio inno3 Fine ottobre 2017 

Fase 2 
In corso 

Costituzione “Gruppo strategia” Selezione da parte della committenza (EAC Carasc) di una 
serie di attori che costituiranno il “Gruppo strategia”. 

Laboratorio Ottobre 2017 

Fase 3 
 

Attivazione “Gruppo strategia” Primo round di interviste da parte del Team inno3 ad 
alcuni membri del “Gruppo strategia” 

Interviste (bilaterali)  Novembre 2017 

Fase 4 
 

Progettazione e strutturazione del 
Masterplan 

Sulla base delle informazioni raccolte nella Fase 3, 
incontro con la committenza (EAC Carasc) per definire 
valori, visione, missione e obiettivi strategici della Sponda 
Destra 

Incontro / Workshop Fine novembre 2017 

CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DI UN PRIMO RAPPORTO E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO  
(DFE, OTR, ERS, …) 

Dicembre 2017 

Fase 5 
 

Attivazione “Gruppo strategia” Secondo round di interviste da parte del Team inno3 ad 
alcuni membri del “Gruppo strategia” 

Interviste (bilaterali)  Febbraio 2018 

Fase 6 
 

Progettazione e strutturazione del 
Masterplan 

Sulla base delle informazioni raccolte nella Fase 5, 
incontro con la committenza (EAC Carasc) per definire 
assi strategici di sviluppo e azioni/progetti prioritari 

Incontro / Workshop Marzo 2018 

CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DI UN SECONDO RAPPORTO E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO  
(DFE, OTR, ERS, …) 

Aprile 2018 

Fase 7 
 

Design modello di efficacia Elaborazione da parte del Team inno3 del modello di 
efficacia atto a monitorare e valutare i progetti e le 
iniziative. 

Laboratorio inno3 Maggio 2018 

CONSEGNA ALLA COMMITTENZA DEL RAPPORTO FINALE E CONDIVISIONE CON GRUPPO ACCOMPAGNAMENTO  
(DFE, OTR, ERS, …) 

Giugno 2018 

 


