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Interpellanza 245/2020 
“Sorpassi spese e responsabilità” di Luigi Calanca e Giulio Deraita 

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE 
 

 

Egregio signor Calanca, 

Egregio signor Deraita, 

 

rispondiamo di seguito alle domande poste: 

 

 

1. È stato chiesto ai progettisti e direzione lavori una giustificazione dettagliata sui 
singoli sorpassi e in particolare al catalogo delle posizioni normalizzate (CPN)? 

Come illustrato nei due messaggi per la richiesta dei crediti suppletori, con il supporto dei 

consulenti esterni incaricati dal Municipio, sono state analizzate tutte le poste relative ai 

tre progetti, le fatture sospese e quelle eventualmente ancora da emettere. Su questa base 

sono stati allestiti degli appositi rapporti che suddividono le pretese in sostanzialmente tre 

categorie:  

• fatture che non presentano criticità e che rispettano l’importo di delibera  

• fatture che non presentano criticità ma che non rispettano l’importo di delibera 

• fatture da tenere in sospeso in attesa di ulteriori verifiche 

Nel terzo caso si è proceduto ad approfondimenti più dettagliati, con richieste specifiche a 

progettisti e direzione lavori. 
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2. È stata loro fatta formale notifica di messa in mora in base al CO sui presunti 
danni? 

No, gli approfondimenti sono in corso. 

 

3. La stessa messa in mora è pure stata fatta a tutti i presunti responsabili? 

Vedi risposta alla domanda 2. 

 

4. Se no, intende fare il Municipio questo dovuto passo? 

Vedi risposta alla domanda 2. 

 

5. In caso di risposta negativa al punto 4 ne dica il motivo il Municipio? 

Vedi risposta alla domanda 2. 

 

6. Ritiene il Municipio che i rapporti e le giustificazioni date dei progettisti e DL 
sono state sufficienti ed esaustive per le verifiche Audit interne ed esterne 
effettuate? 

Si ritengono le risposte esaustive in funzione degli obiettivi degli audit.  Per fornire con 

rigorosa esattezza tutti gli elementi e le conseguenti considerazioni relativi a uno o più 

argomenti, quali – ad esempio la definizione delle rispettive responsabilità – le stesse 

necessitano di puntuali e specialistici approfondimenti, a cui si sta dando seguito. 

 

7. Nelle tre opere di sorpasso, sono stati messi in atto e utilizzati dagli architetti e 
direzione lavori ecc., tutti i dispositivi per l’allestimento di una chiara e univoca 
classificazione dei costi di costruzione secondo i generi di lavoro (p.es. 
capomastro, pittore, elettricista, ecc.), come prevede il Codice dei costi di 
costruzione (CCC)?     

Come evidenziato dagli audit sono emerse criticità anche in questo ambito. 

 

 

Con i migliori saluti. 

 

Per il Municipio 

Il Sindaco Il Segretario 

Mario Branda Philippe Bernasconi 


