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Lodevole Consiglio comunale, 
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
con il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione del credito necessario 
per il rifacimento delle canalizzazioni in viale Stefano Franscini, vicolo Sottocorte e via 
Emilio Motta, nel quartiere di Bellinzona. 

1 Premessa 

Il Dipartimento del territorio (DT – TI) interverrà nel comparto Tatti – Franscini – Murate 
con un progetto di riorganizzazione viaria nell’ambito della misura TP 1 Ottimizzazione 
del sistema dei trasporti pubblici, TIM1 Regolazione del traffico e TIM 3.1 Viabilità 
comparto Tatti-Franscini-Murate del PAB2 (Programma di agglomerato del Bellinzonese 
di seconda generazione). 

In parallelo è stato approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 25 ottobre 2021 
il messaggio n° 510 del 30 giugno 2021 “Introduzione zona d’incontro Piazza Governo” 
(TIM 7 PAB 3). Il progetto previsto nel Programma di agglomerato del Bellinzonese di 
terza generazione (PAB3), con una specifica misura, la TIM 7, prevede la riqualifica 
urbana e il contenimento del trasporto individuale motorizzato (TIM) tramite la 
creazione di una zona d’incontro (20 Km/h) nel comparto di Piazza Governo. Con lo scopo 
di aumentarne la qualità di vita e favorire la mobilità alternativa e quindi gli spostamenti 
pedonali e ciclabili. 

In tale contesto il Municipio intende procedere con l’attuazione del PGS in sinergia con 
gli interventi PAB in modo da concentrare in un solo cantiere gli inevitabili disagi alla 
viabilità in una zona molto sensibile della città ed in tale contesto sfruttare il vantaggio 
economico della compresenza delle altre opere previste. 

Nello specifico gli interventi di attuazione del PGS riguardano i seguenti tratti stradali: 
- Via Emilio Motta (dall’intersezione con via Salvioni all’incrocio con vicolo 

Sottocorte); 
- Vicolo Sottocorte (dall’incrocio con via Canonico Ghiringhelli all’incrocio 

con via Emilio Motta); 
- Viale Stefano Franscini (in corrispondenza con l’incrocio con via Emilio 

Motta).  

2 Descrizione del progetto 

2.1 Contesto 

Il rifacimento delle canalizzazioni, oggetto della richiesta di credito del presente 
messaggio si propone come necessità e opportunità nell’ambito del progetto di 
attuazione delle misure PAB allestito dal DT che prevede il riassetto stradale ed il 
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rifacimento completo della pavimentazione in buona parte del comparto Tatti – 
Franscini – Murate. In particolare, il progetto cantonale prevede: 

- la realizzazione di una nuova corsia bus su via Franco Zorzi; 
- il rifacimento della pavimentazione su via Emilio Motta; 
- il rifacimento della pavimentazione su vicolo Sottocorte; 
- il rifacimento della pavimentazione su viale Stefano Franscini per 45 ml in 

direzione del centro storico di Bellinzona e 75 ml in direzione opposta (vedi 
planimetria). 

 
Estratto planimetrico progetto PAB “Regolazione del traffico e velocizzazione del trasporto pubblico” 

 
Il “Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del 
Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia (Fase prioritaria)” prevede il risanamento fonico 
delle tratte interessate con la posa di pavimentazione fonoassorbente (SDA 4-12). 
 
In ragione di vantaggi economici, di gestione e conduzione del traffico, di sinergie con 
altri interventi e di razionalizzazione degli interventi, in concomitanza alla realizzazione 
delle misure PAB, si propone quindi di “anticipare” (rispetto alle tempistiche previste da 
PGS la sostituzione del collettore semicircolare DN 1'800 tra il pz. 117 e il pz. 119 con una 
condotta circolare DN 1'300. 
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2.2 Canalizzazioni 

Il “Piano Generale di Smaltimento delle acque” (PGS) del Comune di Bellinzona è stato 
approvato nel 2016 e costituisce di fatto la “base giuridica" a cui attenersi per la 
pianificazione dei futuri impianti di smaltimento, la costruzione, l’esercizio e la 
manutenzione delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque presenta alfine 
d'assicurare l'urbanizzazione del territorio, secondo gli intendimenti del Piano 
Regolatore. 
Nelle zone sopraccitate il PGS prevede la sostituzione delle seguenti tratte di 
canalizzazioni: 

- Vicolo Sottocorte dal pz. 97 al pz. 112; 
- Vicolo Sottocorte dal pz. 111 all’innesto in Via C. Ghiringhelli PR-68; 
- Via E. Motta dal pz. 97 al pz. 1963; 
- Viale S. Franscini dal pz. 117 al pz. 119; 
- Via F. Zorzi dal pz. 230 al pz. 232. 

Quest’ultima tratta, che smaltisce unicamente le acque meteoriche (AM) provenienti dal 
sedime stradale di Via Zorzi, è oggetto del progetto PAB allestito dal DT e finanziata dal 
Cantone. 

 

 
Estratto “Planimetria di riferimento del PGS” con evidenziate le tratte interessate dal presente progetto 
 

Tutte le tratte oggetto del presente progetto sono ubicate in zona a sistema di 
smaltimento misto, vale a dire che nella medesima canalizzazione convergono le acque 
luride (AL) e le acque meteoriche (AM). 
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Di seguito sono riportati i diametri di riferimento delle nuove condotte secondo gli 
indirizzi di PGS. 

- Condotta DN 315 per 126 ml in vicolo Sottocorte dal pozzetto 116 al pozzetto 97; 
- Condotta DN 315 per 63 ml in via Emilio Motta dal pozzetto 1963 al pozzetto 97; 
- Condotta DN 1300 per 86 ml in viale Stefano Franscini dal pozzetto 119 al 117. 

Mentre le canalizzazioni in Vicolo Sottocorte e in Via E. Motta presentano diametri e 
conformazione “ordinari”, il collettore in Viale Franscini necessita di ulteriori 
considerazioni, di seguito riportate. 
 
La situazione esistente presenta una camera di raccordo in corrispondenza dell’incrocio 
con via Ghiringhelli nella quale convergono le acque miste del relativo bacino imbrifero. 
Dalla camera di raccordo all’incrocio con via Ghiringhelli, le acque sono convogliate alla 
successiva camera posta all’intersezione con via Salvioni, grazie a due distinte condotte. 
La prima, di forma semicircolare (DN 1'800 mm) realizzata presumibilmente negli anni 
‘50 e la seconda circolare (DN 1'250 mm) costruita negli anni 1962-63. 
Il “Piano Generale di Smaltimento delle acque” (PGS) indica la necessità di procede alla 
sostituzione o al rinnovo del collettore semicircolare (DN 1'800) dalla camera all’altezza 
dell’incrocio con Via Ghiringhelli (poz. 335) sino alla camera all’intersezione con Via 
Salvioni (poz. 1923.1). 
Il collettore circolare DN 1'250 necessita invece di un intervento di riparazione tra 
l’incrocio con Via Zorzi (pz. 105) e la camera all’intersezione con Via Salvioni (pz. 1923.1). 
 
Secondo PGS l’intervento di sostituzione del collettore semicircolare DN 1'800 ha un 
grado di priorità 3 “a lunga scadenza”, mentre gli interventi di riparazione del collettore 
circolare DN 1'250 ha un grado di priorità 2-3 “da media a lunga scadenza”. 
Il PGS prevede, in sostituzione del collettore semicircolare DN 1'800, i seguenti diametri: 

- dal pz. 335 al pz. 117  DN 1'300; 
- dal pz. 117 al pz. 1923.1  DN 1'500. 
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Estratto planimetrico PGS e bacino imbrifero di riferimento alla camera all’intersezione con via 
Ghiringhelli 

2.3 Materiale, profili di posa 

Per la sostituzione delle tratte di canalizzazione su Vicolo Sottocorte e Via Motta è 
previsto l'impiego di tubi in PVC della serie pesante (SDR 51, CR2, SN2), posati con 
bauletto di rinfianco in calcestruzzo CPN A RC-C vibrato, secondo il profilo di posa SIA 
U4. 
  

Camera di raccordo  
Incrocio via Ghiringhelli 

Camera di raccordo  
Incrocio via Salvioni 

Tratta a “doppio 
collettore 
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In Viale Franscini è prevista la posa di tubi in GFK SN 5’000, diametro commerciale 1'280 
mm, posati con bauletto di rinfianco in calcestruzzo CPN B RC-C vibrato. 
 
I pozzetti d'ispezione della condotta acque miste sono di tipo prefabbricato e rinfiancati 
in calcestruzzo CPN A RC-C.  
 
Per le coperture è prevista l'adozione di coperchi carrozzabili inodori e anti-rotazione in 
ghisa e calcestruzzo, con classe di carico D400.  
 
Per l'esecuzione è prevista l'adozione di una sezione di scavo a pareti verticali. Laddove è 
necessario, lungo il sedime stradale, sarà prevista una sbadacchiatura contrapposta 
(parziale o chiusa). 
 
In Viale Franscini è necessaria la realizzazione di due “camere di raccordo” per 
permettere il passaggio dalla sezione esistente (semicircolare DN 1'800) alla sezione 
tubolare DN 1'280 di progetto e viceversa. 
 
Per la realizzazione delle camere è previsto l’impiego di calcestruzzo CPN C armato. 
All’interno delle camere è prevista la realizzazione di un sovra-profilo in calcestruzzo 
CPN B RC-C e malta cementizia CEM 400 kg/m3. 
Il fondo delle “camere” è rivestito con uno strato protettivo in resina epossidica. 

2.4 Allacciamenti 

Gli allacciamenti privati saranno ripristinati e raccordati alla nuova canalizzazione, il 
costo di ripristino è a carico del Comune.  
Allacciamenti vetusti (tubi in cemento, ecc…) o in cattivo stato saranno sostituiti, l’onere 
è ripartito in conformità agli indirizzi del Regolamento Comunale delle Canalizzazioni.  

2.5 Caditoie 

Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche stradali sono rifatte a nuovo con la posa di 
elementi prefabbricati in PVC. 
Le nuove griglie sono di tipo ciclo-compatibile. 

2.6 Opere stradali 

Il progetto PAB di “riorganizzazione viaria” del comparto Tatti-Franscini-Murate prevede 
il rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale in corrispondenza delle 
tratte di canalizzazione oggetto del presente progetto. 
In Viale Franscini e in corrispondenza dell’attraversamento di Via Motta è prevista la 
posa di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo, in quanto non è possibile 
realizzare queste tratte durante le fasi principali di cantiere del progetto PAB. 
  



Messaggio municipale n. 623 
 

 

 
9 

 

2.7 Esecuzione / programma lavori 

L’esecuzione dei lavori in Vicolo Sottocorte (ad eccezione dell’attraversamento di Via 
Motta) e in Via Motta è previsto nell’ambito delle fasi principali del progetto PAB.  
L’attraversamento di Via Motta è previsto con fasi di lavoro notturno. 

La sostituzione del collettore in Viale Franscini è invece prevista in tre fasi principali: 
fase 1: “intervento lato fiume” con chiusura completa della tratta; 
fase 2: “intervento nodo 8” lavori in fase notturna con chiusura completa 
dell’intersezione; 
fase 3: “intervento lato centro” con traffico alternato su un’unica corsia. 
 
La gestione traffico e i percorsi alternativi sono rappresentati nel piano 6237.D007. 
La deviazione dei percorsi del trasporto pubblico, i percorsi alternativi del traffico privato 
e la gestione semaforica (tempi di verde, fasi, ecc…) saranno maggiormente dettagliati in 
fase esecutiva in sinergia al progetto PAB 2 - TP1 – TIM 3.1 (viabilità comparto governo).  
La tempistica esecutiva è condizionata dalle scelte cantonali inerenti alle opere PAB, a 
titolo orientativo l’inizio dei lavori è ipotizzabile per marzo 2022 ma da coordinare con i 
lavori del Cantone. 

2.8 Principio di suddivisione dei costi 

I lavori si inseriscono nell’ambito del più ampio e articolato progetto PAB di 
“riorganizzazione viaria” del comparto Tatti-Franscini-Murate. 
La posa delle canalizzazioni è di principio prevista nell’ambito delle fasi principali di 
cantiere del progetto PAB, dove questo non è possibile è prevista una fase ad hoc per le 
sole opere di PGS. In quest’ultimo caso le canalizzazioni sono posate quale anticipo alle 
opere di pavimentazione cantonale. 
Secondo quanto sopra, la suddivisione dei costi è effettuata come di seguito: 

2.9 Interventi nelle fasi principali del progetto PAB 

Rientrano nel presente progetto i costi dei “soli” lavori di sostituzione/posa delle 
canalizzazioni a partire dalla quota di planum. 
Le tratte, la cui realizzazione è prevista nelle fasi principali del progetto PAB sono Vicolo 
Sottocorte (ad eccezione dell’attraversamento di Via Motta) e Via Motta. 
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2.10 Interventi in fase di lavoro separata (anticipo) 

In questo caso rientrano i lavori di sostituzione/posa delle canalizzazioni a partire dalla 
livelletta stradale. È previsto il riempimento sino alla quota della plania con materiale di 
scavo e la realizzazione (dove necessario) di una pavimentazione provvisoria. 

 
In questa modalità di intervento rientra la tratta di collettore in Viale Franscini e 
l’attraversamento di Via Motta. 

2.11 Canalizzazione in Vicolo Sottocorte  

In vicolo Sottocorte il PGS prevede di riproporre la conformazione attuale con una tratta 
di canalizzazione che scorre in direzione di Via C. Ghiringhelli ed una altra che va in 
direzione di Via E. Motta. 
In ragione della pendenza della strada e al fine di aumentare sensibilmente la profondità 
minima di posa della canalizzazione, la nuova canalizzazione presenta una pendenza 
unica in direzione di Via E. Motta. 
La modifica non genera variazioni sostanziali sul principio e sul funzionamento del 
sistema di smaltimento delle acque, l’incremento di portata nella canalizzazione 
esistente in Via E. Motta (dal pz. 97 all’innesto nel collettore su Viale Franscini PR-10). 
 
Di seguito viene elencato il dettaglio dei costi (±10%) secondo i capitoli CPN: 

CPN 111 Regie ....................................................................... CHF 10´000.00 
CPN 112 Prove  ...................................................................... CHF 3´000.00 
CPN 113 Impianto di cantiere ............................................... CHF 10´000.00 
CPN 117 Demolizioni e rimozioni ......................................... CHF 20´000.00 
CPN 221 Strati di fondazione  ................................................ CHF 2´000.00 
CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni  ........................... CHF 3´000.00 
CPN 223 Pavimentazione  ..................................................... CHF 5´000.00 
CPN 237 Canalizzazioni ed opere di prosciugamento  ........... CHF 123´000.00 
 Indennità intemperie (1%) ...................................... CHF 1´500.00 
 Gestione traffico con personale ausiliario ............... CHF 5´000.00 
 Totale opere costruttive .......................................... CHF 182´500.00 
 Imprevisti (ca. 10%) ................................................ CHF 18´000.00 
 Progettazione e DL .................................................. CHF 30´000.00 
 Oneri del Committente  .......................................... CHF 9´000.00 
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 Ispezioni TV ............................................................ CHF 1´000.00 
 Totale costi di costruzione (IVA esclusa) ................. CHF 240'500.00 
 IVA (7.7%) +arrotondamento ................................. CHF 19´500.00 
 TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) .................... CHF 260'000.00 
 

2.12 Canalizzazione in Via Emilio Motta  

In Via E. Motta l’intervento è strutturato secondo gli indirizzi di PGS con la sostruzione 
della tratta dal pz. 97 al pz. 1963 e il mantenimento della condotta esistente in PVC tra il 
pz. 97 e il collettore in Viale S. Franscini.  
 
Di seguito viene elencato il dettaglio dei costi (±10%) secondo i capitoli CPN: 

CPN 111 Regie ....................................................................... CHF 5´000.00 
CPN 112 Prove  ...................................................................... CHF 2´000.00 
CPN 113 Impianto di cantiere ............................................... CHF 5´500.00 
CPN 117 Demolizioni e rimozioni ......................................... CHF 9´000.00 
CPN 221 Strati di fondazione  ................................................ CHF 500.00 
CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni  ........................... CHF 1´000.00 
CPN 223 Pavimentazione  ..................................................... CHF 3’000.00 
CPN 237 Canalizzazioni ed opere di prosciugamento  ........... CHF 55´000.00 
 Indennità intemperie (1%) ...................................... CHF 1´000.00 
 Gestione traffico con personale ausiliario ............... CHF 5´000.00 
 Totale opere costruttive .......................................... CHF 87´000.00 
 Imprevisti (ca. 10%) ................................................ CHF 8´000.00 
 Progettazione e DL .................................................. CHF 15´000.00 
 Oneri del Committente ........................................... CHF 4´000.00 
 Ispezioni TV ............................................................ CHF 1´000.00 
 Totale costi di costruzione (IVA esclusa) ................. CHF 115'000.00 
 IVA (7.7%) +/-arrotondamento ............................... CHF 10´000.00 
 TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) .................... CHF 125'000.00 

 

2.13 Canalizzazione viale Stefano Franscini  

In considerazione: 
- degli indirizzi di PGS; 
- dell’estensione del progetto PAB allestito dal DT; 
- dello stato delle infrastrutture esistenti; 

l’attuazione degli indirizzi di PGS è articolata secondo il seguente principio. 
 
Dalla camera all’incrocio con Via C. Ghiringelli (pz. 335) sino oltre l’intersezione di Via 
Zorzi (pz. 117 risp. 105) è prevista la sostituzione del collettore semicircolare DN 1'800 con 
una nuova condotta circolare DN 1'300 mentre è mantenuto il collettore circolare 
esistente DN 1'250 che è in buono stato (nessun intervento previsto [1]) 
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Nella tratta restante dal pz. 117 (risp. 105) sino alla camera all’incrocio con Via Salvioni il 
collettore semicircolare DN 1'800 dev’essere sostituito con una condotta circolare DN 
1'500 mentre il collettore esistente DN 1'250 richiede degli interventi di riparazione.  
In ragione di vantaggi economici, di gestione e conduzione del traffico, di sinergie con 
altri interventi e di razionalizzazione degli interventi, in concomitanza alla realizzazione 
delle misure PAB, è previsto di “anticipare” (rispetto alle tempistiche previste da PGS la 
sostituzione del collettore semicircolare DN 1'800 tra il pz. 117 e il pz. 119 con una condotta 
circolare DN 1’300. 
 

Di seguito viene elencato il dettaglio dei costi (±10%) secondo i capitoli CPN: 

CPN 111 Regie ....................................................................... CHF 35´000.00 
CPN 112 Prove  ...................................................................... CHF 15´000.00 
CPN 113 Impianto di cantiere ............................................... CHF 35´000.00 
CPN 117 Demolizioni e rimozioni ......................................... CHF 45´000.00 
CPN 221 Strati di fondazione  ................................................ CHF 12´000.00 
CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni  ........................... CHF 2´000.00 
CPN 223 Pavimentazione  ..................................................... CHF 17´000.00 
CPN 237 Canalizzazioni ed opere di prosciugamento  ........... CHF 310´000.00 
CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto  ................ CHF 65´000.00 
 Indennità intemperie (1%) ...................................... CHF 5´500.00 
 Gestione traffico con personale ausiliario ............... CHF 20´000.00 
 Totale opere costruttive .......................................... CHF 561´500.00 
 Imprevisti (ca. 10%) ................................................ CHF 56´000.00 
 Progettazione e DL .................................................. CHF 105´000.00 
 Oneri del Committente ........................................... CHF 33´000.00 
 Ispezioni TV ............................................................ CHF 2´000.00 
 Totale costi di costruzione (IVA esclusa) ................. CHF 757'500.00 
 IVA (7.7%) +arrotondamento ................................. CHF 57´500.00 
 TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) .................... CHF 815'000.00 

 

2.14 Altre opere necessarie 

Nell’ambito delle sistemazioni viarie previste dal DT con le misure TP1, TIM1 e TIM3.1 
(PAB2), descritte nella premessa, si prevede anche il rifacimento delle fermate bus “Piazza 
Orico” e “SAMB”, con l’adattamento delle bordure alle nuove normative vigenti (Legge 
sui disabili, LDis) e l’equipaggiamento delle stesse con delle nuove pensiline. 
Come per tutte le misure PAB di seconda generazione, il costo della fornitura e della posa 
delle 4 pensiline è a carico del Comune e per questo si prevede una spesa complessiva di 
CHF 65'000.00 (IVA inclusa). 
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2.15 Lavori delle altre aziende 

Parallelamente ai lavori di sostituzione delle canalizzazioni sono previsti adeguamenti 
alle infrastrutture AMB (acqua potabile ed elettricità), TERIS (teleriscaldamento), 
Swisscom e Cablecom. 

2.16 Rifacimento della pavimentazione 

I lavori oggetto del presente rapporto si inseriscono nell’ambito del progetto PAB. In 
particolare, è prevista la partecipazione del comune ai costi della pavimentazione per la 
tratta di viale Stefano Franscini in quanto realizzata fuori dalle fasi principali dell’opera 
cantonale (PAB 2 e TIM 3.1). 

3 Ricapitolazione dei costi 

Il preventivo dei costi dettagliato è riportato nella documentazione di progetto 
(precisione dei costi +/- 10%, stato gennaio 2022). Di seguito sono riportati i preventivi 
parziali: 

Canalizzazione in Vicolo Sottocorte  ................................... CHF 260'000.00 

Canalizzazione in via Emilio Motta ..................................... CHF 125'000.00 

Canalizzazione Viale Stefano Franscini ............................... CHF 815'000.00 

Totale costi canalizzazioni .......................................... CHF 1’200'000.00 

Fornitura e posa di quattro pensiline .................................. CHF 65'000.00 

TOTALE CREDITO RICHIESTO .................................. CHF 1’265'000.00 

 

Il costo complessivo degli interventi proposti per il rifacimento delle canalizzazioni 
sopradescritte in vicolo Sottocorte, in via Emilio Motta e viale Stefano Franscini e della 
fornitura e posa delle nuove pensiline ammonta a CHF 1’265'000.00 (IVA 7.7%, spese e 
imprevisti inclusi).  
In questo importo sono compresi CHF 46'000.00 di oneri del committente. 

4 Sussidi 

L’opera beneficia del sussidio cantonale per la parte delle canalizzazioni, nella misura del 
30% dei costi di consuntivo riconosciuti, per un sussidio presumibile di circa CHF 
360'000.00. La documentazione necessaria per il sussidio sarà inoltrata per tempo agli 
uffici cantonali preposti (SPAAS). 
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5 Procedura d’approvazione del progetto 

La realizzazione delle opere comunali (canalizzazioni) oggetto del presente Messaggio 
municipale non necessita di procedure particolati di approvazione da parte del DT. 

6 Espropri 

Gli interventi pianificati non prevedono espropri. 

7 Programma realizzativo indicativo 

La realizzazione degli interventi PAB “comparto centrale” promossi dal DT è prevista nel 
periodo 2023-2026. Allo stato attuale lo scadenziario è da ritenere provvisorio e dipende 
sia dagli aspetti procedurali (procedura congiunta con la “zona 20 comparo centrale”) che 
dal coordinamento dei vari cantieri (semi svicolo in primis). 
Considerato che le opere di canalizzazione in viale Franscini devono essere realizzate 
nelle fasi iniziali del cantiere e di preferenza nel periodo invernale, è ipotizzabile un inizio 
dei lavori per l’inverno 2023/2024. 

8 Riferimento al Piano delle opere 2022 

L’opera (Rifacimento canalizzazioni comunali in Viale Stefano Franscini – vicolo 
Sottocorte e via Emilio Motta nel quartiere di Bellinzona) figura nel Piano degli 
investimenti con un importo di CHF 1’100'000.00; questa spesa era prevista per fr. 
300'000 nel 2021 e fr. 800'000 nel 2022. 
Inoltre, per la posa delle pensiline, è prevista per il 2022 una spesa di fr. 50'000. 

9 Incidenza sulla gestione corrente 

Considerando il programma realizzativo indicato, la ripartizione di spesa è come detto la 
seguente:  

- CHF 600’000.00 nel 2023 
- CHF 665’000.00 nel 2024, con CHF 360'000 di entrate per sussidi 

Per questo progetto si specifica che il totale di costo sopra presentato di CHF 1’265'000.00 
va suddiviso, dal profilo contabile, come segue: 

˗ Opere di canalizzazione: CHF 1’200'000 di spesa (onorari e IVA inclusa), da cui 
dedurre CHF 360'000.00 di sussidi, per una spesa netta di CHF 840'000.00.  

˗ Pensiline: CHF 65'000.00 (onorari e IVA inclusa). 
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Per il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente, si adottano i seguenti parametri: 
 
Tasso di interesse: 2%, calcolato sul residuo a bilancio. 

Ammortamento: gli interventi contenuti nel presente Messaggio sono attribuibili a 
categorie differenziate degli investimenti per i quali la Città calcola gli ammortamenti; in 
relazione all’applicazione del MCA2, l’obiettivo è quello di differenziare le varie spese in 
modo più puntuale rispetto al passato, in modo da applicare il tasso d’ammortamento più 
appropriato. Le nuove basi legati sono dettate dall’art. 165 LOC e dal relativo art. 17 del 
Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e queste chiariscono che per tutti gli 
investimenti viene applicato il metodo dell’ammortamento a quota costante, calcolato di 
principio sulla durata di vita del bene¨ 

In base a tali disposizioni, gli interventi proposti con il presente messaggio sono da 
considerare separatamente nel calcolo degli ammortamenti: 

- La parte relativa alle canalizzazioni va ammortizzata in un lasso di tempo tra i 40 
e i 50 anni. 

- La parte relativa alle pensiline vanno ammortizzate nell’ambito degli 
investimenti in “strade e piazze” in un lasso di tempo tra i 33 e i 40 anni 

 
In applicazione delle nuove basi legali e del principio di calcolo fissato dal MCA2, il 
calcolo dell’ammortamento dell’investimento qui proposto è ipotizzato come segue: 

Tipologia Importo 
netto 

Durata  Ammort. annuo 

Canalizzazioni 840’000 40 21’000 
Pensiline 65’000 33 1’970 
TOTALE ammortamenti annuali   22’970 

 
Per quanto riguarda i costi d’interesse, essi sono calcolati come costo teorico sul residuo 
a bilancio; questo implica un dato medio per i primi 10 anni di CHF 15’600 ca. 

Le opere previste non necessitano di particolari interventi di manutenzione annua. 

 

In sintesi, si riassume l’impatto sulla gestione corrente (aumenti di spesa): 

- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  22’970 
- Interessi (dato medio su 10 anni) CHF  15’600 
- TOTALE CHF  38’600 
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10 Dispositivo 

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole 

Consiglio comunale è quindi invitato a voler risolvere: 

1 – Sono approvati il progetto e il preventivo dei costi definitivi relativi al rifacimento 
delle canalizzazioni in via Emilio Motta, vicolo Sottocorte e via Stefano Franscini, nel 
quartiere di Bellinzona. comprese le 4 pensiline previste dal progetto cantonale TP1, TIM1 
TIM 3.1. 

2 – È concesso al Municipio un credito di 1’265'000.00 CHF (IVA 7.7% inclusa) per 
l’esecuzione dei lavori, da addebitare al conto investimento del Comune.  

3 – Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di ottobre 2021, sarà adeguato alle 
giustificate variazioni dei prezzi di categoria.  

4 – Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.   

5 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato 
entro un anno dalla crescita in aggiudicato di tutte le decisioni relative a procedure 
previste delle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. 

 

Con ogni ossequio. Per il Municipio 
  Il Sindaco Il Segretario 
  Mario Branda Philippe Bernasconi 
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