
 

 

 

Consiglio comunale della Città di Bellinzona 

Bellinzona, 14 febbraio 2023 

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE 

MM 683 - Quartiere di Sementina - Credito suppletorio al MM no. 
453 (ex Comune di Sementina) riguardante la realizzazione della 
Nuova Scuola elementare al Ciossetto  

Lodevole Consiglio comunale, 
Signor Presidente, 
signore e signori Consiglieri comunali,  
 
nelle sedute svoltesi nei mesi di gennaio e febbraio 2023, la Commissione della gestione 
ha esaminato il Messaggio municipale No. 683 relativo alla richiesta di un credito sup-
pletorio per la realizzazione della nuova scuola elementare al Ciossetto. 
 
La commissione ha altresì posto delle domande scritte al Municipio che in data 18 gen-
naio sono state evase, inoltre il 31 gennaio si è tenuta un’audizione alla presenza dei 
municipali sigg. Henrik Bang e Renato Bison coadiuvati dai sigg. Jonathan Consoli (re-
sponsabile stabili) e Jacopo Laffranchini (settore SOP), che ha permesso l’approfondi-
mento ulteriore del tema generale relativo all’edilizia scolastica e, più in dettaglio, del 
presente Messaggio municipale. 
 
Contesto generale 
 
L’edificazione delle nuove scuole elementari e il raddoppio della palestra al Ciossetto di 
Sementina è un progetto voluto e gestito interamente dall’allora Municipio del Comune 
di Sementina. 
L’iter procedurale ha comportato inizialmente la richiesta del credito di progettazione 
(MM416 del 4 ottobre 2010) e in seguito la richiesta di un credito per la costruzione 
(MM432 del 19 dicembre 2011). 
A seguito di ricorsi intercorsi inerenti il rilascio della licenza edilizia, il 14 novembre 2013 
veniva approvato il MM 453 nel quale si suddivideva il credito precedentemente votato 
(MM 432) tra la costruzione delle nuove scuole e quella del raddoppio della palestra, 
questo per poter iniziare i lavori relativi alla palestra in attesa dell’evasione dei ricorsi. 
In seguito, il 23 febbraio 2017 il Municipio di Sementina ha licenziato il MM 494 nel quale 
si chiedeva un credito suppletorio per la realizzazione della palestra. 
Il conto d’investimento relativo ai lavori della palestra è stato chiuso il 31 dicembre 2017. 
 
La situazione attuale 
 
L’evasione dei ricorsi pendenti, relativi all’edificazione delle scuole elementari è avve-
nuta nel corso del 2021 e a partire da questa data il Municipio ha potuto chinarsi sul 
progetto e, proprio a causa dei diversi anni persi in lungaggini giuridiche, il progetto ha 



 

dovuto in parte essere rivisto e adattato alle attuali nuove esigenze sia didattiche che 
energetiche. 
Il presente Messaggio municipale richiede un credito suppletorio a quanto inizialmente 
previsto proprio perché tali nuove esigenze da un lato, e il tempo trascorso dall’altro, 
hanno generato un aumento dei costi previsti inizialmente dal MM432. 
 
Modifiche nel progetto (struttura) 
 
Dal 2014, anno di elaborazione del progetto, sono subentrate deferenti normative rela-
tive all’edilizia scolastica che hanno dovuto essere adattate al progetto iniziale in parti-
colare si segnala: 
• L’eliminazione di alcune aule non più necessarie (informatica e religione); 
• La creazione di una nuova aula “plus” che permette di ottenere degli spazi adeguati 

alle diverse attività didattiche; 
• La possibilità di riorganizzare gli spazi interni senza l’aumento del volume dello sta-

bile; 
• Lo spostamento dei guardaroba in rispetto delle nuove normative antincendio; 
• La sostituzione della mensa con un centro extra-scolastico (coerente con la politica 

della conciliabilità lavoro-famiglia avviata dal Municipio negli scorsi anni); 
• La riduzione dei depositi previsti al livello inferiore (per questa modifica si rimanda 

alle conclusioni della commissione); 
 
Requisiti energetici 
 
Oltre alle modifiche progettuali precedentemente descritte, lo standard minergie che nel 
2017 ha subìto una modifica dei propri requisiti e che rimane obbligatorio per gli edifici 
pubblici, ha imposto una serie di modifiche al fine di migliorare l’efficienza degli impianti 
in particolare per il sistema di raffreddamento così come è stato aggiunto un impianto di 
climatizzazione con deumidificazione per i locali con grande concentrazione di persone. 
Tutto questo causerà la sostituzione della pompa di calore attualmente installata al fine 
appunto di rispettare i rendimenti previsti dallo standard minergie. 
Sarà pure realizzato un impianto fotovoltaico, progetto per il quale l’AMB si prenderà 
carico non aumentando quindi i costi d’investimento del presente Messaggio municipale. 
 
 
Richiesta di credito 
 
Quanto sopra indicato porta alla richiesta formulata nel presente messaggio di un credito 
supplementare di CHF 3'980'000.-. 
Un importo considerevole se confrontato con quanto previsto inizialmente ma, conside-
rata la repentina mutazione delle norme energetiche, questo tempo non è perso perché 
se il progetto fosse stato fatto come previsto, oggi o a breve termine saremmo probabil-
mente confrontati con gli ingenti costi di ammodernamento degli impianti. 
 
Conclusioni 
 
La Commissione della gestione prende atto della volontà del Municipio di completare il 
progetto di realizzazione della Nuova Scuola elementare al Ciossetto, questo anche per 
dare un segnale concreto al tema relativo all’edilizia scolastica che in questi ultimi anni 
ha avuto un preoccupante rallentamento. 
Per quanto riguarda le modifiche previste nella struttura del progetto, è opinione condi-
visa di rivedere la possibile riduzione dei depositi previsti al livello inferiore, in quanto ci 
sono molte società (sportive, culturali, ricreative, ecc) che sono sempre alla ricerca di 



 

spazi per il deposito del proprio materiale o eventualmente per lo svolgimento delle pro-
prie attività, e tali spazi potrebbero rivelarsi utili a tale scopo. 
 
La maggioranza della Commissione della gestione ha condiviso il contenuto del Mes-
saggio municipale 683 invitando codesto lodevole Consiglio Comunale a volerlo accet-
tare nella sua integrità. 
 

Con le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio 
comunale a voler 
 

risolvere: 

 

1. È approvato l’aggiornamento del progetto della Nuova Scuola elementare al Centro 
Ciossetto, Quartiere di Sementina, secondo la nuova didattica scolastica e le nuove 
normative. 

2. È concesso al Municipio un credito supplementare di CHF 3'980'000.00 (IVA, ono-
rari e spese inclusi) per la realizzazione della Nuova Scuola elementare al Centro 
Ciossetto, Quartiere di Sementina. 

3. La spesa è a carico del conto investimento del Comune. 
4. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di dicembre 2022, sarà adeguato alle 

giustificate variazioni dei prezzi di categoria. 
5. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà uti-

lizzato un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure 
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. 

 
 

Con ogni ossequio. 
 
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 
 
 
Lisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini 

Silvia Gada Brenno Martignoni Polti 

Sacha Gobbi Gabriele Pedroni, relatore 

Vito Lo Russo Tiziano Zanetti 

  

 
 


